

導入スケジュール (社内報告資料)

12月開催の「ジェネシスHappy Xmas」を初回の本格運用としてスタート。それまでの約3ヶ月でスタッフ告知・アプリ正式リリース・資料のブラッシュアップを段階的に進めます。

